



CASTEL D'AIANO  
CASTEL DI CASIO  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
GAGGIO MONTANO  
GRIZZANA MORANDI  
MARZABOTTO  
MONZUNO  
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO  
VERGATO

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE**

**Nr. 9**

**Data 13/02/2017**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

**OGGETTO: PAO 2016 - PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2016 UNIONE DEI COMUNI -  
RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NON ULTIMATI  
ENTRO IL 31/12/2016 E RICHIESTA DI PROROGA.**

L'anno duemiladiciassette, questo giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

<b>SINDACI</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

**Premesso che** con propria deliberazione n. 44 del 11/07/2016 è stato approvato il Programma Annuale Operativo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2/2004;

### Visto:

- la deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1311/2016 ed in particolare quanto previsto al punto 6) del dispositivo, in ordine alla riapprovazione del PAO in ordine alla necessità di assicurare la conclusione degli interventi programmati entro il termine del 31.12.2016;
- le successive comunicazioni della Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna;
- la comunicazione della Regione Emilia-Romagna a firma congiunta degli Assessori al bilancio riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità e alla difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali e della montagna;
- la propria deliberazione n. 64 del 19/09/2016 con cui è stata approvata la revisione del crono programma dei lavori relativi al Programma Annuale Operativo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2/2004;
- la nota del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna in data 10 febbraio 2017 con la quale si chiede di:
  - rendicontare con urgenza le spese risultate esigibili al 31/12/2016 riferite agli interventi effettivamente conclusi ovvero ai parziali stati di avanzamento, comunque realizzati nel corso del 2016, di interventi non conclusi entro la stessa scadenza;
  - approvare formalmente i nuovi cronoprogrammi relativi agli interventi non conclusi, per le quote di finanziamento non risultate esigibili al 31/12/2016, in sostituzione dei cronoprogrammi a suo tempo trasmessi che prevedevano la conclusione degli stessi interventi entro la scadenza del 31/12/2016;
  - richiedere formalmente la proroga della scadenza per la conclusione degli interventi ancora in corso di realizzazione;

### Visti:

- il prospetto allegato **sub a)** e relative note esplicative al presente provvedimento, recante il Programma Annuale Operativo aggiornato alla luce di quanto sopra;
- il prospetto allegato **sub b)** recante la suddivisione delle spese da impegnare, relativamente al Programma Annuale Operativo 2016, rispettivamente sulle annualità **2016 e 2017** del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

**Rilevata** la necessità di chiedere una proroga all'ultimazione dei lavori fino al 31 agosto 2017;

**Ritenuta** la necessità di provvedere al fine di assicurare l'impiego delle risorse regionali entro i termini comunicati, dando atto che si tratta di interventi fondamentali per garantire la salvaguardia e la manutenzione dell'assetto idrogeologico e viario del territorio della scrivente Unione;

**Dato atto** che la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di conformità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

**Ritenuto** pertanto di procedere in merito;

**Con voti** unanimi;

**DELIBERA**

**DI RIAPPROVARE** per le motivazioni di cui in parte narrativa, i cronoprogrammi relativi agli interventi non conclusi, per le quote di finanziamento non risultate esigibili al 31/12/2016, in sostituzione dei cronoprogrammi a suo tempo trasmessi che prevedevano la conclusione degli stessi interventi entro la scadenza del 31/12/2016, allegato **sub a)** corredato delle relative note esplicative, al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, come ridefinito sulla base delle indicazioni procedurali formulate dalla Regione Emilia-Romagna e in premessa richiamate;

**DI APPROVARE** il prospetto allegato **sub b)** recante la suddivisione delle spese da impegnare, relativamente al Programma Annuale Operativo 2016, rispettivamente sulle annualità **2016** e **2017** del Bilancio della Regione Emilia-Romagna, al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

**DI RICHIEDERE** alla Regione Emilia-Romagna la concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 31 agosto 2017;

**DI DARE ATTO CHE** copia del presente programma verrà trasmesso alla Regione Emilia-Romagna per i seguiti di competenza.

\*\*\*\*\*

**DI DICHIARARE**, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.



*Unione dei comuni dell'Appennino bolognese*

**PAO 2016**  
**Unione dei Comuni**  
**dell'Appennino Bolognese**

**Approvazione cronoprogramma interventi non  
ultimati alla data del 31 dicembre 2016.**

Rif. Accordo-quadro. Anno 2016 n. 07												
Titolo		Interventi di consolidamento scarpata strada:- Veggio Ronco; - Ca Baldi;- Rocchetta Savignano., in Comune di Grizzana Morandi										
Soggetto titolare del progetto		Comune di Grizzana Morandi										
Altri soggetti cofinanziatori		R.E.R.										
Localizzazione		Territorio del Comune di Grizzana Morandi										
Costo complessivo		€ 60.267,97										
Descrizione sintetica: intervento di consolidamento versante e scarpata stradale con regimazione acque superficiali piano viario.												
Integrazione con la politica regionale unitaria (DUP) Obiettivo 4, 7, 9.												
Integrazione con la programmazione regionale di settore												
Integrazione con la programmazione provinciale												
Fonti di finanziamento	Soggetti		Importi				Dimostrazione delle fonti di finanziamento					
	Ente locale associativo <sup>(1)</sup>						Bilancio 2016					
	Città M.		0									
	Regione		€ 60.267,97				Comunicazione anticip. RER. Atti in corso di approvazione.					
	Comuni		€ 0,00									
	Altri											
Avanzamento progettuale <sup>(2)</sup>	Studio di fattibilità		x		Rif. Atto com. 05/07/2016 prot.8923/16							
	Progetto preliminare				Rif. Atto							
	Progetto definitivo				Rif. Atto							
	Progetto esecutivo				Rif. Atto							
Cronoprogramma (previsioni di realizzazione)												
	2016				2017				2018			
<b>Realizzazione</b>	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-III	IV-VII	VIII-IX	X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
Consegna lavori												
Avanzamento 50%												
Avanzamento 80%												
Conclusione lavori												
Collaudo												

**NOTA:** Si precisa che stante il protrarsi delle procedure di affidamento non si è potuto provvedere alla esecuzione dei lavori, che comunque sono stati consegnati entro la fine dell'anno 2016 e verranno ultimati entro il 31/07/2017.

Rif. Accordo-quadro. Anno 2016 n. 08												
Titolo		Intervento di consolidamento frana su strada comunale loc. Pianelli, in Comune di Marzabotto										
Soggetto titolare del progetto		Unione dei Comuni										
Altri soggetti cofinanziatori		R.E.R.										
Localizzazione		Territorio del Comune di Marzabotto										
Costo complessivo		€ 197.879,12										
Descrizione sintetica: consolidamento della frana e messa in sicurezza della strada comunale per Montesole tramite realizzazione di opere di sostegno in calcestruzzo e gabbionate su pali. Drenaggi e riprofilatura delle scarpate.												
Integrazione con la politica regionale unitaria (DUP) Obiettivo 4, 7, 9.												
Integrazione con la programmazione regionale di settore												
Integrazione con la programmazione provinciale												
Fonti di finanziamento	Soggetti		Importi				Dimostrazione delle fonti di finanziamento					
	Ente locale associativo (1)						Bilancio 2016					
	Regione Agenz. Protezione Civile		€ 75.000,00									
	Regione		€ 71.879,12				Comunicazione anticip. RER. Atti in corso di approvazione.					
	Comune		€ 30.000,00				Del. Giunta In corso d'approvazione					
	Altri: Consorzio di Bonifica Renana		€ 21.000,00				Ns prot. n. 7117/16					
Avanzamento progettuale (2)	Studio di fattibilità			x	Rif. Atto com. 05/05/2016 prot.8924/16							
	Progetto preliminare				Rif. Atto							
	Progetto definitivo				Rif. Atto							
	Progetto esecutivo				Rif. Atto							
Cronoprogramma (previsioni di realizzazione)												
	2016				2017				2018			
<b>Realizzazione</b>	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
Consegna lavori												
Avanzamento 50%												
Avanzamento 80%												
Conclusione lavori												
Collaudo												

**NOTA:** Avendo ottenuto un ulteriore finanziamento di Euro 75.000,00 da parte dell'Agenda Regionale Protezione Civile, per dare completezza ai lavori, questi verranno ultimati quando le favorevoli condizioni atmosferiche lo consentiranno e comunque secondo il crono programma sopra individuato.

Rif. Accordo-quadro. Anno 2016 n. 09												
Titolo		Ripristino del piano viabile della strada vicinale di uso pubblico Monteverene – Croci a circa 500 ml a nord della Loc. Sasso Rosso, in Comune di Monzuno										
Soggetto titolare del progetto		Comune di Monzuno										
Altri soggetti cofinanziatori		R.E.R.										
Localizzazione		Territorio del Comune di Monzuno										
Costo complessivo		€ 64.822,58										
Descrizione sintetica: Ripristino del piano viabile della strada vicinale di uso pubblico Monteverene – Croci a circa 500 ml a nord della Loc. Sasso Rosso, in Comune di Monzuno												
Integrazione con la politica regionale unitaria (DUP) Obiettivo 4, 7, 9.												
Integrazione con la programmazione regionale di settore												
Integrazione con la programmazione provinciale												
Fonti di finanziamento	Soggetti		Importi				Dimostrazione delle fonti di finanziamento					
	Ente locale associativo (1)						Bilancio 2016					
	Città M.		0									
	Regione		€ 64.822,58				Comunicazione anticip. RER. Atti in corso di approvazione.					
	Comuni		€ 0,00									
	Altri											
Avanzamento progettuale (2)	Studio di fattibilità			x	Rif. com. del 07/07/16 prot. n.8925							
	Progetto preliminare				Rif. Atto							
	Progetto definitivo				Rif. Atto							
	Progetto esecutivo				Rif. Atto							
Cronoprogramma (previsioni di realizzazione)												
	2016				2017				2018			
<b>Realizzazione</b>	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-III	IV	V-IX	X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
Consegna lavori												
Avanzamento 50%												
Avanzamento 80%												
Conclusione lavori												
Collaudo												

**NOTA:** Pur avendo le lavorazioni di progetto andamento regolare, parte di esse per loro natura dovranno essere realizzate in condizioni climatiche favorevoli per cui si ritiene utile redigere un unico stato d'avanzamento a fine lavori.

Rif. Accordo-quadro. Anno 2016 n. 13												
Titolo		Messa in sicurezza distacco massi strada comunale Riola-Monzone, in Comune di Vergato										
Soggetto titolare del progetto		Comune di Vergato										
Altri soggetti cofinanziatori		R.E.R.										
Localizzazione		Territorio del Comune di Vergato										
Costo complessivo		€ 140.000,00										
Descrizione sintetica: interventi di disaggancio massi pericolanti e protezione con rete paramassi												
Integrazione con la politica regionale unitaria (DUP) Obiettivo 4, 7, 9.												
Integrazione con la programmazione regionale di settore												
Integrazione con la programmazione provinciale												
Fonti di finanziamento	Soggetti		Importi				Dimostrazione delle fonti di finanziamento					
	Ente locale associativo (1)						Bilancio 2016					
	Città M.		0									
	Regione		€ 30.000,00				Comunicazione anticip. RER. Atti in corso di approvazione.					
	Comuni		€ 0,00				Del. Giunta In corso d'approvazione					
	Altri: Consorzio di Bonifica Renana Protezione Civile		€ 80.000,00 € 30.000,00				Ns. prot. 7117/2016; comune prot. 6705/2016;					
Avanzamento progettuale (2)	Studio di fattibilità		x		Rif. Atto							
	Progetto preliminare				Rif. Atto							
	Progetto definitivo				Rif. Atto							
	Progetto esecutivo				Rif. Atto							
Cronoprogramma (previsioni di realizzazione)												
	2016				2017				2018			
<b>Realizzazione</b>	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
Consegna lavori												
Avanzamento 50%												
Avanzamento 80%												
Conclusione lavori												
Collaudo												

**NOTA:** Tutte le lavorazioni previste dal progetto sono state realizzate, intendendo però recuperare il ribasso d'asta nei limiti consentiti dalla Legge, gli ulteriori lavori per loro natura dovranno essere realizzati in condizioni climatiche favorevoli, pertanto nella prossima primavera.



**Unione di Comuni dell'Appennino Bolognese – Piazza dela Pace, 4 – Vergato (BO) – PAO 2016**

**SUDDIVISIONE IMPEGNI DI SPESA TRA LE ANNUALITA' 2016 E 2017**

n.	interventi	CUP	estremi atti approvazione	costo totale	cofinanziamento altri soggetti	Prevista ultimazione	Importo lavori realizzati	contributo Fondo Regionale Montagna	Importo spesa totale maturata al 31/12/2016	Importo spesa totale prevista nell'anno 2017
7	Interventi di ripristino di scarpate stradali nelle località Morazza Nord, Cà Baldi – Padernetto, Savignano – Rocchetta Mattei in Comune di Grizzana Morandi (BO)	F19J16000570002	Delibera di Giunta del Comune n. 88 del 15/09/2016	60.267,97	0,00	31/07/2017	0,00	60.267,97	0,00	60.267,97
8	Interventi urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada comunale via San Martino (Parco Storico di Monte Sole) interessata dal movimento franoso in loc. Pianelli nel comune di Marzabotto (BO)	H66J16000630002	Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 52 del 29/08/2016	197.879,12	126.000,00	31/08/2017	120.033,66	71.879,12	43.601,94	28.277,18
9	Ripristino piano viabile strada vicinale di uso pubblico Monteverene- Croci Loc. Sasso Rosso in Comune di Monzuno (BO)	H56J16000640002	Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 56 del 29/08/2016	64.822,58	0,00	30/04/2017	0,00	64.822,58	0,00	64.822,58
13	Interventi di difesa idrogeologica lungo la viabilità comunale n. 17 Riola – Monzone in località Ca' Tamburini in Comune di Vergato (BO)	B27B16000310009	Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 62 del 19/09/2016	140.000,00	110.000,00	30/06/2017	86.935,91	30.000,00	18.629,12	11.370,88

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 9/2017**

**OGGETTO: PAO 2016 - PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2016 UNIONE DEI COMUNI -  
RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NON ULTIMATI  
ENTRO IL 31/12/2016 E RICHIESTA DI PROROGA.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Romano Franchi

**Il Segretario Direttore**

Dott. Pieter J. Messino'

\*\*\*\*\*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*