



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 16

Data 20/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: "PROGETTO N. 848 - INTERVENTI IDRAULICI URGENTI SUL TORRENTE SETTA IN LOCALITA' CA' DI BERTO - LAGHETTI DI LORIANO DI VADO NEL COMUNE DI MARZABOTTO (BO) - (CUP H66J16000790005)" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA.

L'anno duemiladiciassette, questo giorno venti del mese di marzo alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore		A
Fabbri Maurizio	Assessore		A
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore		A
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 6

Assenti n. 3

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Rilevato che il Comune di Marzabotto ha richiesto alla Unione dei Comuni di farsi carico di tutte le procedure relative alla progettazione, realizzazione, esecuzione e rendicontazione dell'intervento finalizzato alla realizzazione di lavori idraulici urgenti sul torrente Setta in localita' Ca' di Berto - Laghetti di Lorianò di Vado per un importo totale di € 40.000,00, interamente finanziato dalla Società Autostrade per l'Italia s.p.a. (propria nota Rif. protocollo ASPI/RM/2016/0020929/EU 14/11/2016), conservata in atti di cui si omette la materiale allegazione;

Verificato che sulla base di quanto emerso ed osservato in sede di sopralluogo, la messa in sicurezza idraulica in questo tratto del torrente Setta, interessata da una accentuata erosione della sponda sinistra, verrà conseguita attraverso una sostanziosa movimentazione in alveo del materiale ghiaioso accumulato nella parte centrale e destra del letto del fiume. Si riporta come da progetto le tipologie d'intervento:

- Ricostruzione della sponda in Sx tramite riporto materiale ghiaioso movimentato in alveo;
- Riposizionamento centrale dell'alveo e portata di magra;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta n. 84 del 14/11/2016 con oggetto: *"PROGETTO N. 848 - INTERVENTI IDRAULICI URGENTI SUL TORRENTE SETTA IN LOCALITA' CA' DI BERTO - LAGHETTI DI LORIANO DI VADO NEL COMUNE DI MARZABOTTO (BO) - (CUP H66J16000790005) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO"* dell'importo di complessivi €. 40.000,00;
- determinazione n. 25 del 23/01/2017 del Coordinatore dell'Area 3 "Gestione Idrogeologica, Sismica e Difesa del Suolo" Dott. Ing. Emilio Pedone con oggetto: *"PROGETTO N. 848 - INTERVENTI IDRAULICI URGENTI SUL TORRENTE SETTA IN LOCALITA' CA' DI BERTO - LAGHETTI DI LORIANO DI VADO NEL COMUNE DI MARZABOTTO (BO) - (CUP H66J16000790005) - (CIG Z221C5257B) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CAVE MISA DI MARZABOTTO (BO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA"* con la quale si è provveduto ad affidare gli stessi alla ditta Cave Misa con sede in Via Porrettana Nord – Località Panico 40043 – Marzabotto (BO) che si è offerta di eseguire i lavori offrendo un ribasso del 25% sull'elenco dei prezzi unitari e pertanto per il corrispettivo di euro 23.273,82 esclusa IVA, di cui euro 22.807,12 per lavori, ed euro 466,70 per oneri per la sicurezza;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori si è verificato un evento di piena che ha in minima parte inciso sulle lavorazioni in corso mentre ha fatto crollare il muro di contenimento in destra idraulica a protezione del rilevato dell'Autostrada A1 (tratto dismesso) immediatamente a monte della zona relativa ai lavori in corso;

Visto:

- la segnalazione del Comune di Monzuno in data 03/03/2017 relativa a ulteriore crollo del muro di contenimento del tratto dismesso Autostrada A1 a margine dell'abitato di Vado;
- la nota del Presidente dell'Unione dei Comuni prot. n. 4155 in data 08/03/2017 con la quale, ad integrazione del finanziamento già in essere relativo ai lavori in corso per la sistemazione del tratto di sponda in erosione sul Torrente Setta il località Lorianò, si richiede ulteriore finanziamento di €. 70.000,00 + IVA 22% (pari a 85.400,00 totali) per l'estensione dei lavori in corso nel tratto più a monte interessato dal crollo segnalato;
- la nota di risposta di Autostrade per l'Italia in data 16/03/2017 con la quale viene garantito il finanziamento di €. 70.000,00 + IVA 22% (pari a 85.400,00 totali) per l'estensione dei lavori necessari al ripristino del muro di contenimento del Torrente Setta del tratto di A/1 dismesso in comune di Monzuno, recentemente crollato;

Vista la documentazione tecnica redatta dall'Ufficio tecnico dell'Unione, che consta dei seguenti atti:

- perizia di variante suppletiva predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione, di cui agli elaborati acquisiti agli atti;
- quadro economico ridefinito della perizia suppletiva e di variante, allegato al presente provvedimento, per una spesa suppletiva complessiva di € 85.400,00;
- quadro economico dell'intervento, come rideterminato a seguito dell'ultima variante suppletiva, per un importo complessivo pari ad € 125.400,00 finanziati interamente dalla società Autostrade per l'Italia;

Dato atto che:

- gli elaborati tecnici sono redatti in conformità delle vigenti disposizioni e completi di ogni componente;
- in data odierna il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Emilio Pedone ha adottato atto di validazione della perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, conservato in atti e di cui si omette la materiale allegazione;
- che l'ulteriore intervento in variante sarà finanziato come segue: Euro 85.400,00 dalla società Autostrade per l'Italia;

Visto:

- il d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il d. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata del previsto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e del visto di conformità del Direttore Segretario;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la perizia di variante e suppletiva al progetto per la realizzazione degli " *INTERVENTI IDRAULICI URGENTI SUL TORRENTE SETTA IN LOCALITA' CA' DI BERTO - LAGHETTI DI LORLANO DI VADO NEL COMUNE DI MARZABOTTO (BO) - (CUP H66J16000790005)* approvato con propria deliberazione n. 84 del 14/11/2016, dando atto che il nuovo quadro economico dell'intervento, come rideterminato nel prospetto allegato a seguito della predetta variante, è ridefinito nell'importo complessivo di €. 125.400,00 interamente finanziato dalla società Autostrade per l'Italia:

DI DARE ATTO CHE:

- con l'esecutività della presente deliberazione, l'opera pubblica in esame si intende di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a mente dell'art. 8 della Legge 3/12/1971, n. 1102;
- con successivi appositi atti il Coordinatore dell'Area 3 "Gestione Idrogeologica, Sismica e Difesa del Suolo", provvederà alla adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso l'integrazione dell'impegno di spesa.

Successivamente con votazione unanime la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267.

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (Bo)

(Finanziamento: € 40.000,00 + 85.400,00 = 125.400,00 Società Autostrade per l'Italia S.p.A.

**INTERVENTI IDRAULICI URGENTI SUL TORRENTE SETTA IN LOCALITA'
LAGHETTI DI LORIANO DI VADO NEL COMUNE DI MARZABOTTO (BO) - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA .**

COMPUTO METRICO DI VARIANTE SUPPLETTIVA

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Totale Lavori	€ 100.127,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	
imprevisti	€ 1,90
Fondo incentivante (2%)	€ 2.022,55
I.V.A. 22% sui lavori	€ 22.028,05
I.V.A. 22% sugli oneri per la sicurezza	€ 220,00
<u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</u>	€ 125.400,00

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 16/2017**

**OGGETTO: "PROGETTO N. 848 - INTERVENTI IDRAULICI URGENTI SUL TORRENTE SETTA
IN LOCALITA' CA' DI BERTO - LAGHETTI DI LORIANO DI VADO NEL COMUNE DI
MARZABOTTO (BO) - (CUP H66J16000790005)" - APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.